


## ประมาณการรายรับ ไตรมาส 3

รายรับ		หน่วย:บาท
รายรับจากเงินงบประมาณ	แผน	17,091,500
	ผล	17,091,500
รายได้อื่น	แผน	-
	ผล	1,000
รวมรายรับ		17,092,500



ผลรายรับเทียบกับ  
แผนรายรับ  
คิดเป็น 100 %




\*กองทุนฯ มีการปรับแผนการดำเนินงาน  
จาก 18,250,000 บาท  
เป็น 17,091,500 บาท

ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

## ประมาณการรายจ่าย ไตรมาส 3

รายจ่าย		หน่วย:บาท
งบบุคลากร	แผน	675,264.00
	ผล	565,138
งบดำเนินงาน	แผน	16,416,236
	ผล	4,308,293.52
รวม		4,873,431.52




ผลรายจ่ายเทียบกับ  
แผนรายจ่าย  
คิดเป็น 28.51 %





โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล  
ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3)

กลุ่มเป้าหมาย



สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล



ลุมพินีวัน  
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า



พุทธคยา  
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า




สารนาถ  
สถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า



กุสินารา  
สถานที่แสดงปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



การเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

- รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2567 จำนวน 13 คน
- รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 - 29 มีนาคม 2567 จำนวน 57 รูป/คน



สนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกเดินทางไปประกอบศาสนกิจณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน 9 แห่ง

- ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณแก่ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ประจำปีงบประมาณ 2567



# โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ไตรมาส 3

## 01 ขออนุมัติโครงการ

กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำแผนการ  
ดำเนินงานโครงการเสนอแก่อธิบดี  
กรมการศาสนา โดยได้มอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นกลุ่มส่งเสริม  
วิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม

โดย กองทุนฯ



## 02 คัดเลือกพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน

กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้าน  
คุณธรรมจริยธรรม จัดทำหลักเกณฑ์  
และคัดเลือกพระสงฆ์และ  
พุทธศาสนิกชนร่วมกับสำนักงาน  
วัฒนธรรมจังหวัดจำนวน 70 รูป/คน

โดย กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

## 03 จัดจ้างเหมาบริการ เดินทางไปสังฆเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย- เนปาล

กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรม  
จริยธรรมดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธี  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดย กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม



## 04 ประชุมชี้แจง ก่อนการเดินทาง

กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้าน  
คุณธรรมจริยธรรมและกองทุนฯ  
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงก่อนการ  
เดินทางให้แก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิก  
ชน ณ วัดเวฬุวนาราม กทม.

โดย กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้าน  
คุณธรรมจริยธรรม/กองทุนฯ



## 05 เดินทางไปสังฆเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศ อินเดีย-เนปาล

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้ง  
เจ้าหน้าที่ เดินทางไปประกอบศาสนกิจ  
ณ สังฆเวชนียสถาน 4 ตำบล  
ประเทศอินเดีย-เนปาล  
รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 - 27 มี.ค. 67  
จำนวน 13 คน  
รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 - 29 มี.ค 67  
จำนวน 57 รูป/คน

โดย กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม/กองทุนฯ

## 06 รายงานผล การดำเนินงาน

รายงานผล  
การดำเนินงาน




- ยังไม่ได้ดำเนินงาน
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
- ดำเนินงานเสร็จสิ้น



## โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3)

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



กองทุนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม  
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567


มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ  
จำนวนทั้งสิ้น 156 โครงการ/กิจกรรม

- อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
กลั่นกรองโครงการและกิจกรรมฯ และจะเสนอ  
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป



## โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3)

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)




- อยู่ระหว่างการคัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  
ทุนการศึกษา โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  
(มีกำหนดจัดโครงการในเดือนกันยายน 2567)



## โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3)

ผลการดำเนินงาน (3 ปีย้อนหลัง - ปัจจุบัน)



- อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน  
(Terms of Reference : TOR)  
จัดจ้างผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม



# โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ไตรมาส 3

## แผนและผลการดำเนินงาน



### ขออนุมัติโครงการฯ

กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเสนอแก่อธิบดีกรมการศาสนา

โดย  
กองทุนฯ



### เปิดรับข้อเสนอโครงการ

กองทุนฯ ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 15 มิ.ย. 67

โดย  
กองทุนฯ



### ประชุมพิจารณาโครงการ

กองทุนฯ อยู่ระหว่างกลั่นกรองโครงการเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม

โดย  
กองทุนฯ



### จัดสรรเงินอุดหนุน

กองทุนฯ อยู่ระหว่างกลั่นกรองโครงการเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม

โดย  
กองทุนฯ






### ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ


กองทุนฯ อยู่ระหว่างกลั่นกรองโครงการเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม

โดย  
กองทุนฯ



-  ยังไม่ได้ดำเนินงาน
-  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
-  ดำเนินงานเสร็จสิ้น


# โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไตรมาส 3



## ขออนุมัติโครงการ

กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำแผน  
การดำเนินงานโครงการเสนอแก่  
อธิบดีกรมการศาสนา  
โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ  
โครงการเป็นกลุ่มส่งเสริม  
เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม


โดยกองทุนฯ



## คัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษา


กลุ่มสศธ. ดำเนินการประสานงาน  
สำนักแม่กองบาลีคัดเลือก  
พระสงฆ์เข้ารับทุนการศึกษา

โดยกลุ่มส่งเสริมเครือข่าย  
คุณธรรมจริยธรรม/สำนักแม่กองบาลี



## จัดพิธี มอบทุนการศึกษา

อยู่ระหว่างคัดเลือกพระสงฆ์



## สรุปผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างคัดเลือกพระสงฆ์



ยังไม่ได้ดำเนินงาน



อยู่ระหว่างดำเนินงาน



ดำเนินงานเสร็จสิ้น



# โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาส 3



## 1 ขออนุมัติโครงการฯ

กองทุนฯ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเสนอแก่อธิบดีกรมการศาสนา โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดย กองทุนฯ

1



## 2 จัดทำรายละเอียดและขอบเขตของงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ จัดทำรายละเอียดและขอบเขตของงานโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นรายละเอียดในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์

2



## 3 จัดจ้างผลิตสื่อ

อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและขอบเขตงาน

3






## 4 รายงานผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและขอบเขตงาน

4



-  ยังไม่ได้ดำเนินงาน
-  อยู่ระหว่างดำเนินงาน
-  ดำเนินงานเสร็จสิ้น

